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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22

1. REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA  153.684,50 % Período: 21,44% 30,31% 27,54% 20,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  619,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. DRENAGENS  11.415,62 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%

1.3. QUADRA DE ESPORTES  79.230,59 % Período: 30,00% 45,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 45,00% 25,00%

1.4. PLAYGROUND  7.687,09 % Período: 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

1.5. ESPAÇO CONVIVÊNCIA  13.527,78 % Período: 0,00% 25,00% 60,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 60,00% 15,00%

1.6. RAMPAS DE ACESSO  7.550,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. MUROS DE DIVISA LATERAL RAMPA  4.307,17 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

1.8. MURETAS, FLOREIRAS E JARDINAGENS  11.094,22 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  18.251,72 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

%: 21,44% 30,31% 27,54% 20,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 32.950,24 46.584,95 42.318,27 31.831,04 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 32.950,24 46.584,95 42.318,27 31.831,04 - - - - - - - 

%: 21,44% 51,75% 79,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 32.950,24 79.535,19 121.853,46 153.684,50 153.684,50 153.684,50 153.684,50 153.684,50 153.684,50 153.684,50 153.684,50 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 32.950,24 79.535,19 121.853,46 153.684,50 153.684,50 153.684,50 153.684,50 153.684,50 153.684,50 153.684,50 153.684,50 

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

Data ART/RRT: 7785240-5

segunda-feira, 10 de maio de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIASREVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

TREZE TILIAS/SC

0

Total:    R$ 153.684,50

Item Descrição
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