



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE	PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA	PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21
1.	PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO D	267.614,88	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	946,98	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	508,60	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TEI	24.139,93	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	DRENAGEM	28.451,19	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.5.	REATERROS	8.299,91	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.6.	BASE E SUB-BASE	70.962,07	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.7.	CAPA ASFÁLTICA	110.553,57	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.8.	MEIO FIO	6.030,14	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.9.	SINALIZAÇÃO	6.632,20	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.10.	CANTEIROS	11.090,29	% Período:	100,00%											
				100,00%											
Total: R\$ 267.614,88			%:	100,00%											
Período:	Repasse:			-											
	Contrapartida:	267.614,88													
	Outros:	-													
	Investimento:	267.614,88													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repasse:	-													
	Contrapartida:	267.614,88													
	Outros:	-													
	Investimento:	267.614,88													

TREZE TÍLIAS/SC

Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: MAX MOOSHAMMER

CREA/CAU: 139164-0

ART/RRT: 7567561-9