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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21

1. PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 267.614,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  946,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. SINALIZAÇÃO DE OBRAS  508,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 24.139,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. DRENAGEM  28.451,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. REATERROS  8.299,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. BASE E SUB-BASE  70.962,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. CAPA ASFÁLTICA  110.553,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. MEIO FIO  6.030,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. SINALIZAÇÃO  6.632,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.10. CANTEIROS  11.090,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 267.614,88 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 267.614,88 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 267.614,88 267.614,88 267.614,88 267.614,88 267.614,88 267.614,88 267.614,88 267.614,88 267.614,88 267.614,88 267.614,88 267.614,88 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 267.614,88 267.614,88 267.614,88 267.614,88 267.614,88 267.614,88 267.614,88 267.614,88 267.614,88 267.614,88 267.614,88 267.614,88 

Local Responsável Técnico

Nome: MAX MOOSHAMMER

CREA/CAU: 139164-0

Data ART/RRT: 7567561-9

quinta-feira, 29 de outubro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

 Valor (R$) Parcelas:Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIASPAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

TREZE TÍLIAS/SC

0

Total:    R$ 267.614,88

Item
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