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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21

1. PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS DA ESTRADA MUNICIPAL E RUA THOMAS PRAXMARER  654.345,56 % Período: 15,12% 54,71% 5,94% 24,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.106,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SINALIZAÇÃO DE OBRAS  3.051,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  11.341,45 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 5.868,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM  69.875,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REATERROS  12.145,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. BASE E SUB-BASE  5.860,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. CAPA ASFÁLTICA  346.669,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. MEIO FIO  28.712,61 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. SINALIZAÇÃO  10.125,71 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PASSEIOS  158.206,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SERVIÇOS FINAIS  381,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 15,12% 54,71% 5,94% 24,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 98.908,75 358.010,47 38.838,32 158.588,02 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 98.908,75 358.010,47 38.838,32 158.588,02 - - - - - - - - 

%: 15,12% 69,83% 75,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 98.908,75 456.919,22 495.757,54 654.345,56 654.345,56 654.345,56 654.345,56 654.345,56 654.345,56 654.345,56 654.345,56 654.345,56 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 98.908,75 456.919,22 495.757,54 654.345,56 654.345,56 654.345,56 654.345,56 654.345,56 654.345,56 654.345,56 654.345,56 654.345,56 

Local Responsável Técnico

Nome: MAX MOOSHAMMER

CREA/CAU: 139164-0

Data ART/RRT: 7567495-4

TREZE TÍLIAS/SC

0

Total:    R$ 654.345,56

Item

quinta-feira, 29 de outubro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS DA ESTRADA MUNICIPAL E RUA THOMAS PRAXMARER 
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